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[摘  要] 目前,我国社会经济发展已经进入到了一个新的阶段,建筑工程行业的发展也迎来了新的春天,同时,建筑工程行业的

发展规模也在不断扩大.在建筑工程建设工作实际展开的过程中,所涉及到的环节步骤越来越多,这也使得工程监理工作展开

的整体质量受到了一定的影响。在展开建筑工程施工操作的过程中,首先应该保证工程施工人员的安全性,这也是建筑工程监

理工作展开的根本目的。因此,为了更好的保证工程建设工作的顺利展开,同时也为了使得相关施工工作人员的人身安全得到

保证,应该进一步强化监理工作,从而使监理工作展开的科学性得到有效提升。基于此,本文对建筑工程监理现场的质量管理工

作进行了探索研究。 
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现阶段,在展开建筑工程项目建设操作的过程中,工程

监理工作已经成为了其中的核心组成部分。同时,在展开土

方挖掘、建筑主体搭建等工作的时候,都会涉及到监理部门,

在整个施工建设周期中,监理部门起着重要的作用,只有保

证监理部门的工作质量才能够有效保证建筑工程的整体质

量。因此必须要进一步加强监理工作的质量控制,了解监理

工作展开过程中的各项工作要点,这样可以使工作效率得到

有效的提升。 

1 我国建筑项目工程监理工作中存在的问题 

1.1我国相关监理法规体系存在不完善的情况 

现阶段,我国建筑工程项目监理工作在实际展开的过程

中暴露出了一些问题,最为主要的问题之一就是我国的项目

工程监理法规体系尚且存在不健全的情况,也正是由于法规

体系的不成熟,从而导致了很多建筑工程项目在建设的过程

中并没有注意对监理工作的各个环节进行细致的规定。同时,

相关工作人员也没有对监理工作的重要性予以充分肯定,致

使质量控制工作的整体展开效果并不理想[1]。 

1.2我国监理工作存在随意性较大的情况 

建筑工程项目建设工作本身就是一项严密、谨慎的工作,

并且对相关施工组织自身的实践能力有很高的要求,在施工

过程中想要保证工程的整体收益以及施工进度,就应该做好

施工过程中的细节管理工作。不仅相关工作人员自身应该具

有较强的专业素质,同时还应该保证相关施工工艺的精密

性。但是在监理工作展开的过程中,往往会发现同一项目施

工的各个环节其施工质量存在着一定的差异,这也导致监理

工作的统一性受到了较为严重的影响[2]。从现阶段我国监理

工作展开的实际情况来看,往往存在着一定的随意性,这主

要是由于工程监理工作在实际展开的过程中缺乏原则性,往

往导致监理工作流于形式,很难对工程施工所存在的各类安

全隐患进行及时发觉,导致施工过程中受到外界因素影响的

可能性得到了很大的提升。 

1.3监理人员的信息保存机制不完善 

对于监理工作人员而言,其信息保存机制尚且存在不完

善的情况,这也就直接导致了各类数据不能够得到有效的利

用,同时,各个施工小组之间也很难进行及时有效的沟通,从

导致施工过程中埋下了安全隐患,同时也影响了工程施工的

整体质量以及效率。 

2 建筑工程监理现场质量管理工作中的要点探析 

2.1工程进度监理 

在展开建筑工程施工的过程中,势必会涉及到多个环节

步骤,其项目建设周期较长,并且在施工过程中还有有可能

受到多种外界因素的影响,从而导致施工期限有所延长。因

此,在展开建筑工程施工项目监理工作的时候,其中一个重

要的目的就是为对施工效率进行提升,从而保证工程项目施

工可以在规定的周期之内完成。在工程监理工作展开的过程

中,首先应该注意对施工设计图纸的整体合理性以及实用性

进行明确,这是非常关键的,只有当施工图纸的整体合理性

得到保证之后,施工工作才能够正常展开[3]。对于施工单位

以及设计院来说,在进行技术交底的时候,应该充分利用先

进的科学技术,与实际的监理工作方案进行结合。同时,针对

施工过程中可能出现的施工难点以及安全隐患等等进行及

时处理。如果在正式展开施工的过程中涉及到施工变更的情

况,应该由相关监理部门以及设计院明文同意之后才能够对

其进行操作,以免出现施工单位故意延长施工周期的情况。

此外,如果应用的是多重分包方式的建设,应该做好各个分

配单位的调节工作,同时施工过程中各个部门之间还应该进

行积极配合,保证施工工作可以有条不紊的进行,这样一来

也使得整体施工质量得到了有效保证[4]。 

2.2施工成本监理 

对于建筑工程施工工作而言,其最终目的是为了获得理

想的经济效益,因此对施工成本进行控制是非常重要的一个

环节。工程施工成本也在很大程度上决定了施工项目是否可

以顺利展开以及展开的整体质量,同时也决定着建设单位以

及施工企业的获利情况[5]。在实际施工工作展开的过程中,
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建立工作是必不可少的,而其中最为重要的工作环节之一就

是成本监理工作,在展开成本建立工作的过程中,要求相关

工作人员自身应该具有较高的专业素质,对相关知识以及技

能有全面的掌握,在整个施工过程中严格控制施工成本的投

入,并且对施工预算进行合理规划,避免出现人员浪费以及

材料浪费的情况,这势必都会在一定程度上增加施工企业的

成本投入,从而使建筑工程项目最终的经济效益受到了一定

的影响。在对工程施工预算进行控制的时候,并不是在施工

过程中明确各个环节的成本消耗情况,而是要对监理工作展

开的实际情况进行考量,从而将施工过程中成本的消耗控制

在相应的范围之内。在展开成本监理工作的时候,相关监理

部门应该与投资方进行合作,如果施工单位的成本控制工作

展开效果较为理想,则应该给予相关工作人员一定的奖励,

从而使其工作热情得到有效激发[6]。 

2.3施工安全监理 

对于建筑工程施工而言,在施工的过程中首先应该保证

相关施工操作人员的人身安全,这是非常关键的。施工安全

监理是一项重要工作,并且对于我国多个地区来来说,在施

工工作实际展开的过程中都是秉持着“安全第一”的施工理

念来进行发展的。同时,在施工过程中还应该注意对环境、

人员以及设备等问题进行全面关注。其中,施工环境安全监

理工作在实际展开的过程中主要是对施工现场的安全性进

行明确,建筑工程施工操作大多数都是在露天进行的,因此,

在施工的过程中很可能会受到外界环境因素的影响,监理单

位的相关工作人员应该对施工现场的场地土壤情况以及周

围环境情况进行检查,从而对其是否符合施工的实际要求进

行明确。如果施工现场的环境存在问题,势必会对施工的整

体安全产生严重影响,相关建设部门应该尽快与当地政府进

行协商,从而争取在短时间之内对施工场地的环境进行改进

以及优化,这样可以保证其与项目施工的实际要求情况相符

合,如果施工环境的影响因素无法排除,就应该在相应的施

工位置搭建起防护措施,这样也可以使项目施工在规定的时

间之内完成[7]。其次,在展开人员安全监理工作的时候往往

会面临着较大的困难,主要是由于在实际施工工作展开的过

程中,会涉及到多个环节步骤,并且施工人员众多,同时,很

多施工人员都是采用临时聘请的方式,尤其是对于非技术型

的施工人员来说,往往临时聘请的占绝大多数,在正式进行

项目施工操作之前往往没有对其进行专业的技术培训,这也

就导致其对施工安全意识的控制缺乏认知,在实际施工展开

的过程中容易受到以往施工经验的影响,从而缺乏对本次工

程项目建设理念的主观认知,这也可能导致施工整体质量受

到严重的影响。最后,设备的安全监理工作在实际展开的过

程中会涉及到多个环节步骤,其主要是对设备运行的稳定性

进行监督,通常会采用定期抽查的方式来进行,对设备耗损

的程度进行判断,在进行设备运行质量检测工作的时候,相

关管理工作人员应该对其进行积极配合,这样才能够保证安

全隐患得到及时有效的处理。 

3 结束语 

通常情况下,建筑工程施工工作在实际展开的过程中需

要多个部门之间的相互配合,这样才能够保证工程施工的质

量、效益以及整体安全。监理工作人员的主要责任是对施工

质量、进度、成本以及安全等几个方面进行控制以及监督,

这样可以使工程项目的综合效益得到保证。 
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