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[摘  要] 工程造价咨询工作具有很强的专业性,集企业管理、专业技术、工程质量和企业的成本等合

为一体,从建设项目的规划、设计图纸的设计,跟进项目的招投标、工程建设、后期评价的各个阶段,

根据目标管理的特点,及管理不同阶段的专业知识和工作经验的综合运用,实现对工程造价的有效控

制。造价咨询不是施工方的对手,而是站在客观位置上的良师益友。是整合资源和节约项目成本的得

力助手。工程造价参与项目管理结合是行业发展的必然趋势。在工程建设过程中,开展工程造价咨询

是非常有必要的。 
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1 工程造价咨询对控制工程造

价的必要性 

在改革开放以来,我国社会经济一

直在持续增长,尤其是建筑领域更是取

得了前所未有的发展,公路、铁路、公共

建筑、住宅建筑、商业建筑等越来越多。

但受到市场经济体制不够完善的影响,

最开始由政府直接控制和管理工程造价,

随着我国社会经济的发展,综合国力不

断提升,市场经济体制愈发完善,政府逐

步退出了工程造价控制和管理的舞台,

而是由投资方或者建设方进行控制管

理。全球经济统一化的影响下,我国工程

造价控制方面,建立项目法人责任制、招

投标管理制度等,使得工程造价控制管

理的分工愈发精细化、合理化、科学化。

社会市场经济分工更规范化的显著特征

就是针对于经济需求分工更有针对性,

这不仅能够促进经济发展,同时也可以

有效合理的利用经济资源,对于工程造

价的合理管理就是能够保证工程质量的

基础上,合理化工程造价的管理。本着能

源资金有限的原则,合理的工程造价成

为工程开发负责人关心的主要问题,程

造价控制应贯穿建设项目全过程。然而

要充分有效地发挥管理能力,这些部门

必须借助于造价咨询公司方面的配合,

提供细致深入的综合型服务。 

2 工程造价咨询对控制工程造

价的作用 

2.1工程造价咨询在设计阶段的

作用 

设计阶段是一个非常重要的阶段,

在建筑领域,通常认定设计阶段是工程

项目的最初始阶段,设计工作的效果会

直接的影响到后期工程的开展效果,从

而影响到造价工作的效果。通过工程造

价咨询工作,可以在一个专业的角度,减

少设计工作中出现误差的概率,减少各

种资金的浪费,从而实现更加合理的造

价控制。在工程项目的设计阶段,最重要

的一项工作,莫过于投资估算,在这个过

程中,工程造价咨询人员可以对工程项

目进行具体的分析,利用自己的专业性

对造价的指标进行预测,精确的确定工

程造价的范围,通过这样的方式可以使

投资的数据更加的贴近于事实。工程造

价咨询人员必须要具备高度的责任意识,

根据设计阶段出现的种种方案,及时的

给出宝贵的意见,为工作项目的顺利进

行提供强劲的动力,只有这样才能充分

的发挥出工程造价咨询的重要作用。 

2.2工程投资决策阶段的作用 

第一,在工程造价咨询的过程当中

应当要求对于工程情况进行全方位的掌

握,还应当在掌握工程全貌的过程当中

对于相关数据进行优化和调整,只有这

样才能为工程预算工作以及投资工作顺

利开展提供可靠精确数据。第二,工程造

价咨询单位应当针对于工程实施过程以

及总体收益风险性因素进行全方位评估,

采取有针对性的应对以及预防措施,只

有这样才能为预算和投资顺利发展实施

提供比较良好的条件。 

2.3工程造价咨询对控制招投标阶

段工程造价的作用 

在工程招投标过程中,工程造价咨

询人员可以直接参与工程招投标过程,

利用自身的专业知识和发挥自身职责作

用,对招标审核、招标评定及合同签订等

各个环节提供技术咨询,保证招标文件、

合同和中标条件三者的内容保持协调和

一致。需要保证投标单位的资质、信誉

和施工能力符合要求,确保低价中标,使

工程造价的成本有效降低,确保工程建

设的质量能够得到保证。 

2.4工程造价咨询对控制施工阶段

的工程造价的作用 

一是严格按照相关规定及标准开展

工程计量工作,同时对付款行为进行有

效约束。二是对工程施工图以及施工合

同进行认真细致的分析,尽可能全面的

找出其中可能对工程造价所带来的影响

因素,并制定出相应的防范措施。三是对
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施工过程中的变更情况进行严格控制,

避免出现一切不必要的变更,因为任何

变更都会造成造价成本的增加。四是要

努力协调好工程造价咨询单位与其他参

建单位之间的关系,同时对建设单位的

付款行为进行监管,为工程进度款的及

时到位提供保障。五是在日常工作中,

相关工作人员应对各类工程资料进行及

时的整理与归类,为资料查找借阅工作

提供便利条件,还应该对工程量进行及

时统计与核对,并将相关结果汇报给相

关部门。六是密切关注政府最新出台的

调价制度及相关政策,及时对工程造价

控制工作进行调整,使其与政府部门的

最新规定相匹配。 

2.5工程造价咨询对竣工结算及后

评价阶段的控制 

在工程竣工结算的控制中,汇总工

程数据并对其进行确认,是工程造价咨

询公司的主要任务。汇总工程数据包括

评估工程建设以及审核工程造价核算两

部分。评估工程建设是在审核工程造价

核算的基础上,对建设工程进行的评估,

而审核工程造价核算是在收集整理好各

项目材料的基础上对其进行分类结算。

通过将工程评估结果与工程项目相关的

造价资料进行汇总、确认,对工程项目造

价进行控制。后评价能够直接影响到整

体的工程造价,对企业项目的造价建设

来说非常重要。通常来讲,建设项目的后

评价阶段涵盖三个部分：首先是对数据

资料的整理收集,在建设项目和整体的

数据信息改善中,对数据资料进行分析,

通过严谨合理的管理方案,实现对工程

造价的调控,建立完善的数据信息,给以

后的工程造价提供更多的方案。工程造

价咨询单位应该从设计方案的各个角度

出发,实现对造价工程的合理衔接,在减

少施工建设风险的基础上,通过对设计

被动的有效控制,来实现工程造价转化

的目标。在后评价工程造价咨询单位总

结中,应该结合全面的造价工程对项目

建设的调节,找到能够影响施工造价的

管理因素,并结合科学合理的手段进行

控制。 

3 工程造价咨询对控制工程造

价的应用要点 

3.1做好咨询原则的把控 

若想发挥工程造价咨询对控制工程

造价的作用,必须要做好咨询原则的严

格把控。在具体实践中咨询机构必须要

注重整合自身的资源,结合工程实践经

验,发挥咨询人力资源的专业优势,依据

专业理论知识以及合同文件相关规定,

比如咨询范围和工作内容等,做好和相

关单位的协调工作,例如承包单位等。除

此之外,强化计量管理,主动控制建筑工

程的造价,做好对成本支付程序的优化

和管理,严格把控工程合同条款之外的

成本支出,以工程变更造成的造价变动

为主要控制对象,坚持从实际出发的原

则,做好工程索赔以及反索赔的有力处

理,提高资源的优化配置。 

3.2建立健全内部控制制度并监督

实施 

工程结算审计风险与内部控制制度

有着密切的因果关系。在其他条件相同的

情况下,内部控制制度越健全、有效,控制

风险水平越低。内控制度的建立旨在促使

结算审计阶段,造价人员切实履行应尽的

职责,发挥应有的水平和监督作用,包括

对工程主要材料进行市场调查,保证结算

审核结果具有真实性、完整性。 

3.3优化工程资源配置,促进市场经

济的精细化发展 

随着建筑业的快速发展,工程造价

咨询机构的数量和规模逐步扩大,工程

造价咨询市场创造了新能源。项目成本

咨询应为市场上的项目成本管理提供高

质量的服务。换句话说,它涵盖了从建筑

到完工的成本控制。在项目建设过程中,

要充分利用项目成本咨询的优越价值,

节约经济成本,优化资源配置,使市场经

济密集,市场化。这是上述的基础上,这

是为适应社会主义市场经济体制转型的

现实需求,咨询项目成本的组织可以依

靠施工单位项目可靠的参考依据,制定

一个发展规划长期控制成本的方案。它

可以提供。考虑到这一点,有必要关注咨

询工程成本对项目控制成本的影响,并

将投资,研究和设计决策作为提供优质

服务以控制项目成本的切入点,获得投

标批准并完成。必须做好优化工程资源

配置工作,这一点至关重要,以便于促进

市场经济向更加精细化的方向发展。 

4 结束语 

工程造价咨询不但具备一定的专业

性,还包含各类不同的业务服务为一体。

工程造价咨询工作需要从整个工程的设

计阶段到后期的评价阶段,整个过程都

需要全程参与,并针对不同的阶段给出

相应的意见,帮助建筑单位实现有效的

造价控制。部分建筑单位认为工程造价

咨询在整个施工过程中不能真正的起到

作用,还会产生大量的费用,实际上这种

想法是不对的,工程造价咨询单位实际

上是建筑单位的得力助手,不但可以帮

助其节约施工成本,还可以对各类资源

进行合理的整合。最后,政府也要提出积

极的规范化的政策,使企业有据可依,能

够持续稳定的发展,从而使整个行业都

能健康规范的发展,使社会效益达到最

大化。 
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