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[摘  要] 建筑工程预算是工程建设中物资消耗费用的总和,其对于实现工程建设阶段的资金成本控制有着重要的指导作用。

不过由于预算受到一些不稳定因素的影响,使得工程建设中经常出现超支,进而导致工程建设质量及工期难以得到保障,影响

了企业最终的经济效益。所以加强对工程预算控制的分析和研究就显得尤为必要。 
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建筑工程造价控制中,一方面要采取有效措施不断改进

和完善人力、财产和物资的配置工作,另一方面还应以建筑工

程整体为基础,加大建筑工程造价管理和控制力度。建筑工程

造价要在特定的范围内发生变化,而这也成为了建筑工程预

算和造价控制中非常重要的内容,并发挥着不可忽视的作用。 

1 建筑工程预算的科学内涵 

建筑工程预算是建筑施工中所花费的费用总和,如安装

费用、采购费用、人工费用等,其贯穿于整个工程建设环节,

并对各环节有着良好的管控作用。工程预算在工程造价管理

中占有重要位置,只有保证工程预算编制的合理性、科学性,

才能提高工程建设中资金划分的有效性,并以此为基础开展

工程造价控制工作,减少超支等问题的出现,增大资金利用

率。不过在建筑工程预算中,由于市场、价格、管理等因素

的影响,导致工程预算在落实中存在诸多问题,预算管控难

度不断增加,很难有效发挥出自身的作用和功效。为此,在工

程建设中,就有必要结合实际情况及要求,加强对建筑工程

预算的控制,减少超支等情况的出现,进而在保证施工质量

的同时,降低成本损耗,增大企业的经济,推动企业在现今社

会中得到更好的发展。 

2 工程预算在建筑造价控制中的作用分析 

2.1提高建筑资金利用率 

建筑工程施工中,施工预算与工程造价的内容更具多样

性,合理规划多个环节的使用资金和资金的利用方式,对增

大资金利用率有着重要的作用。可以说,在建筑工程施工中,

合理利用资金也可推动工程施工的有效开展。 

2.2提升建筑造价控制的水平 

工程项目预算直接影响了建筑工程施工,同时也对建筑

工程多个环节的有效衔接产生了影响。另外,在工程施工期间,

也出现了诸多影响工程建设质量的因素,进而阻碍了工程的

平稳开展。在工程前期准备工作中,工程预算是十分重要的内

容,其能够利用多个环节的合理预测防范各类问题。施工人员

需做好施工图纸审核工作,以不断加强工程造价控制的科学

性与合理性。 

2.3保证建筑造价科学合理 

工程预算是工程造价管理工作的重要前提。确定施工成

本和图纸后可制定更为完善的投资计划,进而促进企业的融

资。完善的工程预算方案还可加快贷款审批的速度,这也为

工程建设提供了强大的物质保障。如不能保证工程预算的质

量,则后期施工也会受到较大的影响,拖延工程工期。 

2.4提高工程结算的效率 

工程竣工验收后便可进入结算阶段,主要涵盖了工程施

工中的人工费用、设备费用、材料费用等各项内容。将工程

预算合理应用在工程造价管理控制中,能够增强资金应用的

透明度,提高工程结算工作的效率。 

3 建筑工程造价控制中发挥工程造价预算作用的策略 

3.1高度重视建筑工程预算工作 

为更好地展现出建筑工程中的积极作用,加强工程预算

的有效性与合理性,企业应高度重视建筑工程预算工作,不断

完善建筑工程预算监督及管理审核工作,严格控制建筑工程

造价。为了更好地开展建筑工程预算管理工作,造价人员务必

做好本职工作,具体包括：其一,在工作中正确认识工程预算

审核中的核心和重点内容,制定更为合理和科学的标准审核

流程及审核机制,同时在制度建设中对建筑承包方、发包方及

贷款方等多个主体的责任与义务等作出明确的规定。 

其二,明确工程量。管理人员在建筑工程审核时,需结合

建筑工程的工程量完成建筑工程预算工作,确定工程预算。如

在审核中出现虚假预算或超预算的问题,则要及时采取有效

的控制措施,让建筑工程取费、套价、工程量和材料价差等均

与工程量和施工方案保持高度一致。然后根据 新的标准法

规,解决错套或漏套的问题,参照市场变化来调整材料价格,

进而增强建筑工程预算的合理性,充分发挥其保障作用。 

3.2加强预算监督与审核 

若要充分展现建筑工程预算的作用,应严格控制预算的

合理性与科学性,这也与预算审核与监督有着十分密切的联

系。因此,造价人员要采取有效措施加强预算审核监督,保证

建筑造价管理和控制的有效性,全面提升项目效益管理水

平。在预算审核工作中,注意严格控制预算审核环节,提高预

算审核的精确度,创建科学且完善的预算审核机制,明确工

程承包方与收款方的基本职责和任务。 

建筑工程预算审核工作中,还需严格控制虚假预算和超
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预算问题,立足于取费、套价和工程量等多个方面,确保工程

量满足施工图纸的要求,且工程材料价格调整要与市场变化

步调一致,避免造价出现错套和漏套等问题。再者,合理利用

现行的取费标准对预算予以全面控制,彻底优化工程预算的

综合水平。 

3.3加强预算执行控制 

在建筑工程施工中,造价预算的执行尤为关键,而且其

对建筑工程造价控制效果有着十分显著的影响。预算控制中,

造价人员必须对此予以高度的重视。一方面要加强工程预算

工作,严格控制工程造价,防止工程造价控制中出现严重的

超预算问题。部分工程管理人员认为施工过程中的费用支出

控制难度较大,因此在工程施工中,并不能对其予以高度重

视。对此,建筑企业要采取多种措施改变管理人员的管理理

念,使其采取更加科学且有效的控制措施,做好工程预算的

管理工作。 

此外,严格控制人为因素,采取有效措施减少工程预算,

提高工程造价预算的合理性。在预算工作中,应加大现场签

证控制力度,增大合同项目各项费用的计算精度,且严格把

控各项费用支出,防止工程建设和施工的过程中出现严重的

超额问题。如在工程施工中出现超支问题,则需及时反映给

有关部门,然后制定科学和完善的策略,将工程造价控制在

合理范围内。 

3.4利用信息技术完善预算和造价控制 

在预算管理和工程造价控制中,需积极引入信息技术,

从而不断提高预算的质量和效率,增强预算结果的科学性和

准确性,确保造价控制能够取得相对理想的效果。当前,工程

管理中预算管理控制的水平有待提升,无法严格控制各类数

据的可靠性和准确性,同时也对造价控制的效果产生了较大

的影响。 

此外,建筑工程资料利用率较低,资源浪费现象较为严

重,对造价控制工作也产生了较大的影响。在预算工作中,

相关人员需积极引入信息技术,加大工程造价管理控制的力

度,且合理利用多个互联网平台,充分发挥出不同算量软件

和BIM软件在功能上的优势,严格控制预算的质量,彻底优化

造价控制的综合水平。 

3.5加强材料预算控制 

严格控制材料成本是达到造价管理和控制目标,增大工

程投资效益的重要途径。在建筑工程造价构成中,材料费用

在投资中所占的比重较大,因此,这也成为了管理控制中的

重点内容。 

在预算编制中,可合理利用BIM软件和其他软件,结合建

筑设计的基本要求,认真比对多种材料的使用效果和综合效

益。再者,在工作中还需加强材料消耗量计算的准确性,并以

此为基础制定更为完善的材料应用计划,从而保证材料采购

工作的顺利开展。在日常工作中,务必注意高度重视信息调

查,如产地、质量及运输成本等。在对比和分析的过程中也

可加强材料、费用和运输成本控制,这样在降低成本的同时

也可提高预算效率。另外,在材料应用期间,也应根据工程的

施工进度和施工材料的基本需求,全面落实限额领料制度,

从而更好地提升材料的使用效率,降低这一过程中产生的附

加成本,显著加强工程的投资效应。 

3.6完善业务人员的综合素质 

为了加强预算管理,提高工程造价控制水平,应当采取

有效措施加强工作人员的综合素质和业务能力,进而推动各

项工作的顺利进行。在日常工作中,企业需积极采取有效措

施做好人员培训工作,为预算人员提供完善的业务培训,从

而达到增强预算人员业务能力的目的。此外,在日常工作中,

还要协助预算人员建立法律意识,使其正确认识预算管理工

作,在日常工作中切实履行自身的职责,引导预算人员养成

独立学习的习惯,加强其自主学习的能力,不断学习新的知

识和技能,进而在日常工作中创造更高的价值,全面带动建

筑工程的长期、稳定发展。 

4 结束语 

综上所述,在建筑工程造价管理中,建筑工程预算工作

占据着重要的位置。因此,造价管理人员务必高度重视该项

工作,加大对预算环节的控制力度,合理应用信息技术,促进

预算工作的有效开展。同时还需不断完善工作人员的专业素

养,以期做好建筑工程的预算工作,为工程施工的顺利进行

做出贡献。 
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