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[摘  要] 在目前社会发展水平全面提升背景下,经济水平也有了明显发展,社会中出现了越来越多的高层建筑、大跨度建筑。

但是在建筑行业稳定发展背景下,怎样才能实现项目管理水平的提升,优化建筑工程质量也逐渐成为了群众关注的重点问题。

本文就将对建筑工程作为研究对象,进一步分析土建工程中施工现场管理的意义,希望通过对当前工作问题的研究,制定出解

决问题的相关对策,并未后续建筑行业的长远发展奠定良好基础。 
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土建施工的现场管理在我国建筑工程发展中有着十分

重要的作用,其不仅关系到工程造价、质量、安全问题,同时

还对施工进度起到直接影响作用。建筑工程土建施工现场管

理工作的开展就是对施工环节进行协调和组织,从而实现工

程项目的高质量开展,在保证安全性的基础上,合理进行施

工成本、质量问题的控制。但在实际工作中发现,目前土建

施工现场管理工作中仍然存在很多问题,如果在实际工作中

不能及时解决问题,必然会对后续工程建设的开展造成负面

影响。为此,本文就将对建筑工程土建施工现场管理进行详

细研究。 

1 现场施工管理概述 

建筑行业是社会发展众多行业中危险系数 高的行业

之一,要想在实际工作中尽可能减少施工问题的出现,就应

该进一步加强土建工程的施工管理。施工现场是建筑土建工

程的关键区域,也是为土建工程提供生产服务的重要场所,

其不仅关系着施工现场的工作,还将对辅助生产工作产生影

响。而施工现场的管理其实就对施工现场的生产要素进行计

划、组织,这项工作的开展可以有效推进施工现场工作的顺

利开展,有助于施工安全性的提升[1]。换言之,施工现场管理

就是对现场施工情况的管理,借助科学的思想开展工作,保

证施工现场可以高效运行。在某种程度而言,现场管理水平

也是企业发展水平的重要展现,对于企业生产建设和市场发

展有着显著的积极影响。 

2 建筑工程土建施工的主要问题 

2.1安全意识欠佳 

在建筑行业发展过程中,安全性问题一直是人们关注的

重问题,不论是建筑安全性还是建筑工人生命安全都应该是

建筑工程需要关注的重点问题,因为这项工作的开展不仅会

对施工进度产生影响,同时还将对工程质量造成直接影响。但

是在研究中发现,当前大部分施工现场管理者的安全意识并

不完善,这也是当前施工过程中安全性不足的重要问题[2]。

基于当前安全措施的不完善,必然会对后期土建工作的开展

带来严重的安全隐患。此外,由于土建施工现场并没有构建

起完善的监督机制,所以施工单位并不能对自身设计方案进

行完善,有的单位设置过于简单,有的单位设置过于复杂,和

实际发展情况无法保证一致性,这对于安全性提升也造成了

一定影响。 

2.2工作人员素质低下 

我国经济发展水平的全面提升有效带动了建筑工程的发

展,与此同时也为建筑行业发展提供了更多就业机会,所以,

很多没有建筑工作经验,甚至并有接受过专业知识训练的人

员也参与到了建筑工作中。由于这些工作人员自身知识水平

有限,因此工作要求很难满足建筑发展的实际要求[3]。并且,

建筑工程本身就属于一项劳动密集型行业,在工作中需要应

用大量劳动力,但是由于建筑工程人员素质较低,所以在施

工现场管理过程中也存在很多问题,这对于现场管理工作的

开展也将带来一定的负面影响。管理人员自身能力所限,并

不能保证每个工作人员都按照要求进行施工技术操作,严重

影响了施工进度和质量的提升。 

2.3质量管理效果不佳 

设计单位发展过程中,追求的目标就是施工质量不断提

升。当前很多工程项目在开展过程中都是同时进行,也就是在

一个施工现场中设置多栋楼房,工程量较大,工作强度较高,

质量问题和安全性很难得到有效保障,因此工作人员要想对

工程进度和质量问题进行全面考察也存在一定困难[4]。随机

检测虽然能发现很多工程建设中的问题,但同样存在漏洞,

所以施工生产生活中就会出现不合格项目,这对于建筑要求

和目标的达成也将产生一定的限制性影响。因此在开展建筑

工程土建施工过程中,更需要加强施工现场管理,只有这样

才能保证施工质量和安全性问题得到有效处理和解决。 

3 土建工程施工现场管理手段 

3.1提升施工管理者的专业素质和安全意识 

应该加强对施工人员安全意识的提升,在工程项目开展

过程中严格落实“安全第一、以人为本”的工作理念。在工

作开展过程中,应该为每个项目成立起专门的工作小组,及

时进行安全隐患的控制和消灭。此外,施工人员自身素质对

于建筑工程质量提升也有着重要影响,在工作中对施工人员

专业技术和安全理念的提升对工程建设质量提升也将产生
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重要影响[5]。所以施工企业更需要加强对这一问题的关注,

保证每个工作人员都是经过考核才能上岗进行技术操作,确

保安全隐患得到有效控制和消灭。在当前经济水平全面发展

背景下,建筑企业要想得到更稳定的发展,就需要加强对施

工现场管理制度的完善和优化,只有这样才能对建筑结构、

地质条件问题进行掌握,从而制定有效的应对方案,这对于

施工现场问题的解决将起到重要影响。 

3.2加强对施工现场资源的管控 

在建筑成本发展中,物料成本占据着大量比重,因此在

施工现场加强物料管理水平对于现场施工管理水平的提升

也有着重要影响,有助于合理控制和降低施工成本。企业采

购部门在选购材料之前应该提前开展相关的市场调研工作,

只有在确保施工质量和技术发展满足工作要求,才能获取性

价比 显著的物料。这一过程中,还需要加强对施工现场材

料领取制度的完善,提前进行材料预报和采购计划,对于不

同部门的不同材料需求进行明确,保证合理和有效的使用施

工材料。企业还需要加强对采购人员和物料管理人员专业素

质的提升,通过对完善材料管理机制的构建,有效实现材料

管理水平的提升,在根本环节上降低材料浪费问题,有效实

现对建筑成本的合理控制,实现企业经济效益和社会效益的

共同提升[6]。 

3.3强化对施工现场的安全管理 

在实际工作中应该加强对安全管理能力的提升,这对于

建筑项目工程进度和质量发展有着十分显著的积极影响。土

建施工项目和安全发展之间本身就存在密不可分的联系,只

有保证安全施工才能实现工程整体发展水平的提升。因此土

建施工中安全管理也应该是一项动态化管理过程,在管理工

作开展中,安全策略也应该及时进行调整和完善,在满足施

工要求的同时,降低危险因素的提升。此外,为有效开展施工

项目中的安全管理,企业还应该加强对现场安全管理小组的

构建,这项组织的主要工作就是对施工中的安全问题进行关

注,比如工程防火、安全帽、工作服、脚手架建设、材料焊

接等等[7]。 

3.4加强对资料管理工作的完善 

任何一项工程项目的验收,都应该具备一套完善的竣工

资料,这也是建设工程项目中 关键的组成环节,在竣工验

收环节中有着重要影响。因此在实际工作中,企业相关部门

也要对资料整理和收集进行关注。尤其是要加强对档案管理

制度的构建,保证每项工作的开展都有相关负责人,并且保

证负责人熟练掌握工程资料和相关工作要求。在资料收集和

整理过程中,应该加强对各类材料合格证、质保书等重要证

件的收集,对于工程建设中出现的设计变更、数据资料、技

术要求等签证也要进行有效处理,确保工程建设中对每项资

料都能进行集中、统一存档,保证工程建设中和业主内业资

料管理者进行及时联系,从而更准确和及时的掌握业主实际

需求,满足建筑工程要求和业主生活需要。 

4 结束语 

综上所述,在建筑工程土建施工现场管理过程中,施工

管理的重要作用不容忽视,虽然当前我国经济发展水平已经

有了全面提升,但是在具体施工过程中仍然存在很多问题,

比如施工人员素质低下、施工管理意识缺乏等等,如果在实

际工作中不能对这类问题进行有效处理,必然会对工程建设

和长远发展造成负面影响。因此希望在本文的研究和探索下,

相关工作者能对这一问题进行全面认识和关注,及时处理和

解决工程建设中的问题,确保在施工效率得到提升的同时,

为我国建筑水平整体发展奠定良好基础。 
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