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[摘  要] 随着我国人均汽车持有量的不断增加,停车难已经成为困扰大多数群众的生活问题,为了进一步提高空间利用效率,

立体车库的提出则在很大程度上增加了停车位的数量,为群众开车出行创造了良好的条件,并且很多立体车库中也运用了先进

的智能技术,智能立体车库成为很多单位及部门首要选用的停车场形式。设计与施工技术作为保障智能立体车库质量的重要

环节,应该得到有效的控制。 
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目前,很多城市都普及了智能立体车库,其设计施工质量

对于智能立体车库本身质量来说有着重要的意义。所以,本文

从具体的智能立体车库项目入手进行分析和探讨,明确了该

项目各个方面的设计要求,并对其施工过程以及相关准备进

行了介绍,旨在明确职能立体车库设计与施工的技术要点,进

一步提升其质量,保证群众的生命财产安全不受侵害,同时也

希望能够为今后智能立体车库的优化和改进提供参考。 

1 项目概况 

泸州龙马潭区政府智能立体车库位于龙马潭区政府东

南位置,原位置为篮球场,东侧为联通大厦,西侧为龙马潭区

政府会议楼,现将原篮球场改造为智能立体停车场,设计使

用寿命不少于50年,该停车场占地面积为1000 平方米,建筑

总面积7900平方米,总共10层,地上9层其中进出口在地面一

层,地下一层,设计总高度23.80米,其中停车层9层,SUV3层,

轿车6层,进出口一层。该车库是全自动智能化停车库,总计

停车车位320。总计设计进出口8个,升降机电梯4部,每小时

连续 大进出车辆150辆。整个车库软件控制将优化停取车

位置,将靠近巷道的车位全部分配给区政府工作人员,特点

是存取时间短,效率快。将剩余的存取时间较慢里排个车位

用于社会车辆办事人员使用。这样既可以是上下班存取车辆

时间较短,同时又能满足平时办事车辆的存放,车库的外观

与左右两侧的建筑物相融合,采用外墙装饰,美观大方。 

2 设计技术要求 

由于智能立体车库本身属于以钢结构为主的建筑,所以

其材料及标准件要求以及喷涂要求是设计的重点,这两点要

求也是能够直接影响结构力学性质的因素,本工程的材料及

标准件要求和喷涂要求具体如下： 

2.1材料及标准件要求 

本工程采用的高强螺栓为10.8级以上(GB 3632-2008),采

用的普通螺栓为4.6级或4.8级普通C级螺栓(GB 5780-2000)[1]。 

焊接材料： 

(1)手工焊接用焊条:Q235与Q235钢材焊接用E43型焊

条,Q235与Q345钢材焊接采用E45型焊条,Q345与Q345钢材焊

接采用E50型焊条。 

(2)二氧化碳或惰性气体保护焊自动焊或半自动焊用焊

丝焊剂：Q235钢焊接等。 

2.2喷涂要求 

钢结构需涂装部位涂装前应对构件进行表面抛丸处理,

除锈等级应达到(GB/T8923-88)规定的Sa2.5级[2]。 

钢结构构件需涂装部位油漆做法如下： 

(1)底漆一遍,环氧富锌底漆,涂层厚度60μm。 

(2)中间漆二遍,环氧云铁中间漆,涂层厚度60μm。 

(3)面漆二遍,氯化橡胶面漆,涂层厚度40μm。 

(4)外露钢结构和检修困难的部位,涂层厚度增加30μm。 

或者采用静电粉末喷涂后采用高温烘烤或采用镀锌处

理的多种的综合处理[3]。 

3 施工质量控制措施 

3.1制度管理措施 

质量控制的对象是过程,包括采购过程、生产过程等；为

了使控制的对象达到规定的要求,工程中将采取科学的质量

管理方法,健全全面有效的质量管理制度,建立一整套质量管

理模式,配以规范化、标准化、科学化和程序化的管理方法。 

工程质量奖罚制度：认真贯彻质量方针,执行质量标准,

坚决执行项目有关质量管理的奖罚规定,以技术文件的规定

及现行国家施工验收规范,质量评定为依据进行奖罚。 

在施工现场加大质量考核力度。结合市场经济的实际将

职工的收入、荣誉与本人的工作质量结合起来,认真落实以

总工程师为核心的质量责任制。 

工程质量例会制度：在整个施工过程中项目部建立每周

一次的质量例会制度,质量部主持召开,QC小组成员及施工

班组质检人员参加。对本周内存在的质量问题一一列举出来,

在会上定出解决方案、责任人、解决期限,同时对上次例会

中提出问题检查落实解决情况。 

不合格项制度：对现场屡次出现的质量不合格项,用《质

量整改通知书》的形式下发施工班组,限期整改,否则将采取

一定的经济手段。 

3.2施工过程质量控制措施 

在施工中严格执行自检、互检、交接检的“三检”制度,
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把好质量关,严禁不合格工序转入下道工序。 

根据工程特点和技术规范的要求,在施工过程中设立相

应的质量控制,关键过程和特殊过程制定专门的工艺指导书

指导施工。 

加强现场的原材料管理,加强对物资分供方的控制,确

保不合格材料不进入现场。 

3.3钢结构工程成品保护措施 

(1)钢构件的堆放 

待包装或待运的钢构件,按种类、安装区域及发货顺序,

分区整齐存放,标有识别标志,便于清点。 

露天堆放的钢构件,搁置在干燥无积水处,防止锈蚀；底

层垫枕有足够的支承面,防止支点下沉；构件堆放平稳垫实。 

相同钢构件的叠放时,各层钢构件的支点应在同一垂直

线上,防止钢构件被压坏或变形[4]。 

钢构件的存储、进出库,严格按企业制度执行。 

(2)钢构件的包装 

钢构件的包装和固定的材料要牢固,以确保在搬运过程

中构件不散失,不遗落。 

构件包装时,应保证构件不变形,不损坏,对于长短不一

容易掉落的对象,特别注意端头加封包装。 

管材型钢构件,用钢带裸形捆扎打包,5m以下长捆扎二

圈,5m以上长捆扎三圈。 

机加工零件及小型板件,装在钢箱或木箱中发运。 

包装件必须书写编号、标记、外形尺寸,如长、宽、高、

全重,做到标志齐全、清晰[5]。 

(3)运输过程中成品保护措施 

吊运大件必须有专人负责,使用合适的工夹具,严格遵守

吊运规则,以防止在吊运过程中发生震动、撞击、变形、坠落

或其它损坏。 

装载时,必须有专人监管,清点上车的箱号及打包号,车

上堆放牢固稳妥,并增加必要捆扎,防止构件松动遗失。 

在运输过程中,保持平稳,采用车辆装运时对超长、超

宽、超高物件运输,必须由经过培训的驾驶员,押运人员负责,

并在车辆上设置标记。 

严禁野蛮装卸,装卸人员装卸前,要熟悉构件的重量、外

形尺寸,并检查吊马、索具的情况,防止意外。 

构件到达施工现场后,及时组织卸货,分区堆放好。 

现场采用履带吊运送构件时,要注意周围地形、空中情

况,防止履带吊倾覆及构件碰撞。 

(4)安装成品保护 

一方面构件倒运过程中,要进行钢结构件的保护；另一

方面还需要进行构件表面防腐底漆及中间漆的保护。 

构件保护： 

①构件进场应堆放整齐,防止变形和损坏,堆放时应放

在稳定的枕木上,并根据构件的编号和安装顺序来分类。 

②构件堆场应作好排水,防止积水对钢结构构件的腐蚀。 

③在拼装、安装作业时,应尽量避免碰撞、重击。 

④避免现场焊接过多的辅助构件,以免对母材造成影响。 

⑤在拼装时,在地面铺设刚性平台,搭设刚性胎架进行

拼装,拼装支撑点的设置,要进行计算,以免造成构件的永久

变形。 

⑥进行桁架的吊装验算,避免吊点设计不当,造成构件

的永久变形。 

涂装面的保护： 

因型钢柱为混凝土内钢柱,钢柱除锈在混凝土现场浇筑

前实施。 

①避免尖锐的物体碰撞、摩擦。 

②减少现场辅助措施的焊接量,能够采用捆绑、抱箍的

尽量采用。 

4 结束语 

本文主要介绍了泸州龙马潭区政府智能立体车库主要

的设计要点,以及工程质量控制措施,这些技术措施都能起

到有效的工程质量控制作用,并且在实际应用过程中取得了

良好的效果,是值得推广的智能立体车库质量控制技术。所

以,在未来智能立体车库质量控制过程中,我们需要从本文

所阐述的几点入手,进而建设有质量保证的车库项目。同时,

在施工过程中,技术人员也要对现有施工技术进行深入的剖

析,并明确具体的技术问题,同时采取有效的控制手段,这样

才能真正促进智能立体车库设计施工技术的提升,促进智能

立体车库行业的发展。 
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